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Yhteenveto 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue koordinoi vuoden 2024 ajan alueellista 

ruoka-aputoiminnan järjestämistä tukevaa hanketta. Hankkeelle 

myönnettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä valtion avustusta 65 880 €. 

Tässä rahoittajalle kootussa loppuraportissa kuvataan mitä hankevuonna 

tehtiin, missä onnistuttiin, mitä jäi saavuttamatta ja mitä tulisi edelleen 

kehittää ja miksi. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen koordinoiman Varmistetaan ruoka-

apu Etelä-Pohjanmaalle hankkeen tavoitteita edistivät ruoka-aputoimintaa 

toteuttavat järjestöt ja järjestöpohjaiset seurakunnat yhteistyössä 

hyvinvointialueen ja Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa. Hanke teki 

yhteistyötä valtakunnallisten ruoka-apukoordinaatiohankkeiden ja 

järjestöjen kanssa.  

Hanke käynnisti Etelä-Pohjanmaalla alueellisen ruoka-aputoiminnan 

yhteistyön. Hanke on koonnut alueelliset ruoka-aputoimijat sekä kuntien, 

ja hyvinvointialueen edustajat yhteen sekä kerännyt alueellista 

seurantatietoa ja kehittämistarpeita ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi.  

Alueelle on hankevuonna syntynyt yhteistyön edistämisen rakenteet. 

Hyvinvointialue on ottanut koordinoivan roolin ja eri palvelualueet ovat 

mukana hankkeessa. Jokaiseen Etelä-Pohjanmaan kuntaan on nimetty 

ruoka-aputoiminnan yhdyshenkilö, osatoteuttajat ovat tavanneet toisiaan 

ja alueelle on perustettu laaja monialainen verkosto, jonka tehtävä on 

edistää alueellista yhteistyötä ja ruoka-aputoiminnan kehittämistä.  

Alueelliselle verkostolle ja yhteistyölle ruoka-aputoimijoiden, seurakuntien, 

järjestöjen ja julkisten toimijoiden kesken on tarve myös jatkossa. Laaja 

monialainen verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi 

jatkossakin on tarve tukea ruoka-aputoiminnan järjestämisen 

kustannuksia ja koordinoitua tiiviimpää yhteistyötä ruoka-apua 

toteuttavien toimijoiden kesken. 
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1 Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus 

1.1 Tausta 

Ruoka-aputoiminnan järjestäminen ei kuulu kuntien tai hyvinvointialueen 

lakisääteisiin tehtäviin. Tarve järjestöjen edellytysten tukemiselle on, sillä 

ruoka-aputoiminta tukee heikommassa asemassa olevia ja on tärkeää 

yhdyspintatyötä niin kuntien, järjestöjen, yritysten kuin hyvinvointialueen 

kesken. Ruoka-avun turvaaminen etenkin maakunnan keskuskaupunkien 

ulkopuolelle aiheuttaa ruoankuljetuskustannuksia, joihin järjestöissä 

tarvitaan tukea.  

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat taloudellisesti heikommassa 

asemassa olevat ja ruoka-apua tarvitsevat eri ikäiset kuntien asukkaat, 

mm. perheet, työelämän ulkopuolella olevat, ikääntyneet ja 

maahanmuuttajat. Yhteistyöllä ja yhteisellä verkostoitumisella voidaan 

tehdä näkyväksi järjestöjen merkitystä ja tarvetta sekä tunnistaa alueita, 

joissa ruoka-apu toteutuu heikommin tai sitä ei juurikaan ole. Yhteisellä 

verkostoitumisella voidaan vahvistaa nykyisten toimijoiden toimintaa 

esimerkiksi jakamalla hyviä käytänteitä ja mahdollisesti luoda edellytyksiä 

uusille vapaaehtoistoimijoille. 

Sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämiin kriteereihin suunniteltiin 

alueellinen hanke edistämään vuonna 2024 seuraavia:  

• Yhteistyötä laajasti alueensa kuntien ja kuntayhtymien, seurakuntien, 

järjestöjen ja yritysten kanssa ruokahävikin vähentämiseksi ja 

osallisuutta ja hyvinvointia edistävän toiminnan vahvistamiseksi.   

• Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon 

apua tarvitsevien palveluihin ohjautumisen varmistamiseksi. 

• Avustusta saavan osatoimijan (ruoka-aputoimintaa harjoittavan 

avustuksen saajan) käytettävä ruoka-apu.fi palvelua. 

• Etelä-Pohjanmaan ruoka-aputoiminnan järjestäminen 

mahdollisimman laajasti ja kuntien ja alueella toimivien ruoka-

aputoimijoiden tavoitteellisen yhteistyön vahvistaminen. 

 

1.2 Tavoitteet ja tulokset 

Hanke on toteuttanut hyvinvointialueen koordinoimana ja ohjausryhmän 

ohjaamana hankesuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita yhteistyössä 

osatoteuttajien, kuntien ja kansallisten järjestöverkostojen kanssa.  
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Hanke on tukenut heikommassa asemassa olevia ja ruoka-apua 

tarvitsevia, sillä hanke on tukenut järjestöjen edellytyksiä toteuttaa 

vapaaehtoisvoimin ruoka-apua tarjoamalla avustusta niiden hakemiin 

hyväksyttäviin kustannuksiin.  

Hankkeen toimenpiteinä on koottu ja kartoitettu Etelä-Pohjanmaan ruoka-

aputoimintaa toteuttavat tahot ja toiminnat ja vahvistettu niiden 

keskinäistä ja tavoitteellista yhteistyötä luomalla niistä alueellinen 

verkosto.  

Hanke on tuonut näkyväksi ruoka-apua toteuttavien järjestöjen 

olemassaolon ja tarpeen merkitystä ja tunnistanut haasteita ruoka-

aputoiminnan epätasaisessa jakautumisessa tai saavutettavuuteen 

liittyvissä katvealueissa. 

Hanke on aloittanut järjestöjen ruoka-aputoiminnan ja kuntien ja 

hyvinvointialueen palveluiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamisen. 

Hankkeen pyrkimys lisätä ruoka-avun asiakkaiden tietoisuutta kunnan ja 

hyvinvointialueen muista palveluista oli tavoitteena liian suuri sekä 

toteuttaa että arvioida näillä resursseilla. 

Hankevuonna on hyvinvointialueen toimesta selvitetty kuntien kouluissa ja 

oppilaitoksissa syntyvän ruokahävikin määrää ja 

hyödyntämismahdollisuuksia. 

Hankevuonna on lisätty yhteistyötä valtakunnallisten ruoka-aputoimijoiden 

ja kehittämishankkeiden (kuten Kirkkopalvelut, SPR ja KOA ry) kanssa 

ruoka-aputoiminnan yleisen kehittämisen ja koordinoinnin 

vahvistamiseksi. Hankkeessa toteutuvia toimia, seurantaa ja raportointia 

on suunniteltu ja kehitetty yhdessä Kirkkopalveluiden ja KOA ry:n kanssa, 

jotka ovat olleet mukana myös hankkeen ohjausryhmässä. SPR on 

järjestänyt kansallisia tilaisuuksia, joista on viestitty alueen ruoka-

aputoiminnan verkostoon kuuluville tahoille. 

Hankkeen saavuttamia tuloksia on arvioitu tavoitekohtaisesti suhteessa 

hankesuunnitelmaan (Liite 1) seuraavissa taulukoissa (Taulukot 1–3.) 
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Tavoite 1.  

Etelä-Pohjanmaan ruoka-aputoiminnan järjestäminen 

mahdollisimman laajasti ja kuntien ja alueella toimivien ruoka-

aputoimijoiden tavoitteellisen yhteistyön vahvistaminen 

Hankesuunnite

lmaan kuvatut 

toimenpiteet 

Seuranta ja 

arviointi 

/Mittari 

Hankesuunnite

lmaan kuvatut 

tuotokset ja 

tulokset 

Hankkeen 

saavuttamat 

tulokset (+, -, 

osittain) 

Kartoittaa Etelä-

Pohjanmaan 

ruoka-

aputoimintaa 

toteuttavat tahot 

ja toiminnat ja 

vahvistaa niiden 

keskinäistä ja 

tavoitteellista 

yhteistyötä 

luomalla niistä 

verkosto. 

Alueellinen 

verkosto 

kokoontui 

vuoden aikana 

kaksi kertaa 

4.4. (57 

osallistujaa) ja 

8.10. (64 

osallistujaa)  

Verkostolle 

luodaan 

hankevuonna 

selkeä rakenne 

ja suunnitelmat. 

Etelä-

Pohjanmaan 

hyvinvointialue 

koordinoi 

verkostoa. 

+ 

Hanke tukee 

alueen 

järjestöjen ja 

vapaaehtoisten 

edellytyksiä 

toteuttaa ruoka-

apua tarjoamalla 

avustusta niiden 

hakemiin 

hyväksyttäviin 

kustannuksiin. 

Osatoteuttajat 

(9) ovat 

raportoineet 

ruoka-apu.fi-

palveluun 

kohtaamiset ja 

jakamansa 

ruokamäärän 

1.3.-

31.12.2024 

yhteensä: 671 

ruoka-

aputapahtumaa

, joissa  

50291 

kohtaamista ja 

14056 

ruokakassia, 

2964 ruoka-

annosta ja 

18297 kg 

jaettua ruokaa 

Alueellisesta 

toiminnasta on 

saatavilla 

määrällisiä 

seurantalukuja 

ja niiden 

ilmoittamiseen 

on yhdessä 

sovitut 

käytänteet. 

+ 

Ruoka-apu.fi 

palvelu on 

osatoteuttajien 

käytössä. 

Osatoteuttajien 

tapahtumakohta

isesti 

ilmoitettavissa 

seurantaraporto

innissa on ollut 

vielä osin 

puutteita.  

Lisätään 

yhteistyötä 

valtakunnallisten 

ruoka-

aputoimijoiden 

ja 

kehittämishankk

eiden (kuten 

Kirkkopalvelut, 

SPR ja KOA ry) 

Ruoka-apu.fi-

palvelun 

käyttöaktiivisuu

s ennen 

hanketta ja 

hankkeen 

jälkeen.  

- 10,5 % 

kasvu 

verrattuna 

Ruoka-apu.fi-

palvelun käyttö 

(järjestöt, 

seurakunnat, 

kuntalaiset) on 

aktiivisempaa ja 

sitä 

hyödynnetään 

myös 

hyvinvointialuee

+ 

 

Valtakunnalliste

n ruoka-

aputoimijoiden 

on nyt 

mahdollisuus 

viestiä 

hyvinvointialuee

n 
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kanssa ruoka-

aputoiminnan 

yleisen 

kehittämisen ja 

koordinoinnin 

vahvistamiseksi. 

vuoden 

2023 

samaan 

ajanjaksoon 

(607->671) 

 

Hyvinvointialue 

järjesti KOA 

ry:n ja 

Lakeuden 

Ruoka-apu ry:n 

kanssa yhteisen 

valmistelevan 

tilaisuuden 

8.10. ennen 

alueellisen 

verkoston 

tapaamista, 

jossa 12 

osallistujaa. 

 

HYVAEP 

mukana 

kansallisessa 

verkostotapaa

misessa ruoka-

apuhankkeissa 

toimiville 

hallinnoijatahoil

le. 

  

HYVAEP 

henkilöstölle 

info Ruoka-

apu.fi-

palvelusta 

6.11. (22 

osallistujaa, 

video intrassa 

katsottavissa) 

 

Ruoka-apu.fi-

linkki HYVAEP:n 

intrassa 

asiakasohjausty

ön tueksi 

n ammattilaisten 

käytössä 

koordinoimalle 

alueelliselle 

verkostolle. 

 

Ruoka-apu.fi 

palvelu on tullut 

tutuksi 

HYVAEP:n lapsi- 

ja 

perhepalveluiss

a, työikäisten 

palveluissa ja 

sosiaali- ja 

kriisipäivystykse

ssä toimiville 

ammattilaisille. 

Hankevuonna 

laaditaan 

yhteinen 

viestintäsuunnite

lma, jonka 

sisällä olevia 

toimenpiteitä 

toteutetaan 

Sisäinen ja 

ulkoinen 

viestintäsuunnit

elma 30.4. 

 

Julkaistujen 

mediatiedotteid

en määrä: 2 kpl 

(20.2. ja 

23.12.) 

Ruoka-avun 

merkitys ja 

keskinäinen 

tietoisuus ruoka-

aputoimijoista 

lisääntyy 

väestön, 

ammattilaisten 

ja päättäjien 

keskuudessa 

+ 

https://etelapohjanmaa.sharepoint.com/:v:/r/sites/Tallenteet/Tallenteet/Koko%20henkil%C3%B6st%C3%B6lle/Kuule%20%26%20kokeile/Tallenteet/Kuule%20ja%20Kokeile%206.11.2024%20Ruoka-apuhanke.mp4?csf=1&web=1&e=uw5wYB
https://etelapohjanmaa.sharepoint.com/:v:/r/sites/Tallenteet/Tallenteet/Koko%20henkil%C3%B6st%C3%B6lle/Kuule%20%26%20kokeile/Tallenteet/Kuule%20ja%20Kokeile%206.11.2024%20Ruoka-apuhanke.mp4?csf=1&web=1&e=uw5wYB
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Sosiaalisen 

median 

päivitysten 

sisältö ja 

määrä: = 7 kpl  

 

 

Muistiot 

verkostotapaa

misista 4.4. ja 

8.10. ja 

ohjausryhmän 

kokouksista 

25.1., 30.4. 

20.9. ja 5.12. 

 

Hankkeen 

esittely 

Yhdyspintatyön 

sekä 

hyvinvoinnin ja 

terveydenedistä

misen 

lautakunnassa 

25.1. 

Taulukko 1. Hankesuunnitelman tavoite 1 toimenpiteiden ja tulosten 

arvioiminen 

 

Tavoite 2.  

Vahvistaa ruoka-aputoiminnan yhteyttä ja kiinnittymistä alueella 

tapahtuvaan, osallisuutta edistävään ja eriarvoisuutta, köyhyyttä, 

syrjäytymistä ja syrjintää vähentävään hyvinvointityöhön, kuten 

hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaan hyvinvointi- ja 

terveydenedistämistyöhön tai hyvinvointialueen 

aikuissosiaalityöhön. 

 

Hankesuunnitelma

an kuvatut 

toimenpiteet 

Seuranta ja 

arviointi 

/Mittari 

Hankesuunnite

lmaan kuvatut 

tuotokset ja 

tulokset 

Hankkeen 

saavuttama

t tulokset 

(+, -, 

osittain) 

Hanke vahvistaa 

hyvinvointialueen ja 

kuntien tietoisuutta 

ruoka-apua jakavista 

toimijoista.  

 

Hankevuonna 

suunnitellaan ja 

ohjataan kuntien ja 

Määrällisesti 

-Kuntien ja 

hyvinvointialu

eiden 

palveluista 

järjestetyt 

tilaisuudet 

ruoka-avun 

Järjestöjen, 

kuntien ja 

hyvinvointialuee

n työntekijöiden 

yhteistyön 

syventyminen ja 

mahdolliset 

uudet yhteistyön 

muodot 

Osittain 

Ruoka-

aputoimintaa

n on nimetty 

yhdyshenkilö 

kaikissa 

Etelä-
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hyvinvointialueen 

palveluiden 

jalkautumista ruoka-

avun yhteyteen. 

Tämä madaltaa 

asiakkaiden 

kynnystä palveluihin 

hakeutumiseen ja 

ohjautumiseen. 

yhteydessä 

=0 

 

-Tilaisuuksissa 

tavoitettu 

osallistujamää

rä =0 

 

Laadullista 

palautetta 

tilaisuuksien 

hyödystä 

kerätään 

asiakas- ja 

ammattilaisky

selyin (5/2024 

ja 11/2024)  

= 0 

Pohjalaiskun

nissa 

 

Yhteisessä 

monialaisess

a verkostossa 

on ideoitu 

yhteistyön 

muotoja, 

joita voidaan 

edistää 

jatkossa 

Hankevuonna 

selvitetään kuntien 

kouluissa, 

oppilaitoksissa ja 

päiväkodeissa 

syntyvän 

ruokahävikin 

hyödyntämismahdoll

isuuksia. 

Kunnat, joissa 

selvitys tehty 

ja 

johtopäätökse

t 

jatkosuunnitel

mista. 

Ruokahävikin 

hyödyntäminen 

lisää jaettavan 

ruoan määrää 

Osittain 

 

Selvitys 

tehty. 

Kauhajoella 

ruokahäkin 

hyödyntämin

en otettiin 

laajemmin 

ruoka-avun 

käyttöön, 

koulun lisäksi 

myös 

päiväkodista. 

Tulokset 

esitelty 

kunnille ja 

jatkosuunnite

lmat muiden 

paikallistoimij

oiden kesken 

vielä kesken. 

Taulukko 2. Hankesuunnitelman tavoite 2 toimenpiteiden ja tulosten 

arvioiminen. 
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Tavoite 3.  

Etelä-Pohjanmaan alueen ruoka-aputoiminnan merkitys on 

tunnistettu 

Hankesuunnitel

maan kuvatut 

toimenpiteet 

Seuranta ja 

arviointi 

/Mittari 

Hankesuunnitel

maan kuvatut 

tuotokset ja 

tulokset 

Hankkeen 

saavuttam

at tulokset 

(+, -, 

osittain) 

Hankkeen avustus 

tukee 

osatoteuttajia 

työssään, hanke 

mahdollistaa 

alueellisen 

verkostoitumisen 

ja yhteistyön. 

Katvealueet 

selvitetään. 

Hankkeen 

osatoteuttajille 

tehdyt kyselyt:  

- Onko 

ruokajakoon 

osallistuneet 

yksiköt 

lisääntyneet? 

 

- Onko 

auttanut 

nykyisiä ruoka-

aputoimijoita 

laajentamaan 

omaa ruoka-

aputoimintaans

a? 

 

➢ Toimintapist

eitä ei ole 

syntynyt 

lisää, mutta 

jakopäiviä 

ja kotiin 

kuljetusta 

on voitu 

lisätä 

Mahdolliset 

katvealueet, joissa 

ruoka-apua ei ole 

tarjolla on 

tunnistettu ja 

niihin on tarkoitus 

järjestää ja 

kohdentaa apua 

Osittain 

 

Hanke on 

tukenut 

osatoteuttaj

ia jo 

olemassa 

olevassa 

työssä. 

Hanke on 

tuonut 

uusia 

yhteydenott

oja 

järjestöihin 

muun 

muassa 

lahjoittajilta 

Ruoka-

aputoiminnassa 

vapaaehtoistyön 

vahvistaminen 

lisäämällä 

esimerkiksi 

yhteistyötä 

kuntouttavan 

työtoiminnan ja 

työpajojen kanssa. 

Onko 

yhteistyötä 

hyvinvointialue

en 

kuntouttavan 

työtoiminnan ja 

kuntien 

työpajojen 

kanssa 

syntynyt ruoka-

avun jakamisen 

yhteyteen. 

Kuntouttavan 

työtoiminnan ja 

ruoka-

aputoimijoiden 

mahdollinen 

yhteistyö 

Osittain 

 

On tultu 

tietoiseksi 

jo olemassa 

olevasta 

toiminnasta

, jota 

voidaan 

syventää ja 

levittää 

jatkossa. 

Taulukko 3. Hankesuunnitelman tavoite 3 toimenpiteiden ja tulosten 

arvioiminen. 
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1.3 Hyödyt ja vaikuttavuus 

Hankkeen hyötyinä tavoiteltiin ensi sijassa ruoka-aputoiminnan 

jatkuvuuden turvaamista ja avustuksella tuettiin osatoteuttajia 

järjestämisen kuluissa. Hankkeella tavoiteltiin myös alueellisen yhteistyön 

kautta synergiaetuja ruoka-aputoimintaan ja alueellista kehittämistä 

heikossa asemassa olevien osallisuuden edistämiseksi.  

Hankesuunnitelmaan kuvattuja odotettavia vaikutuksia on arvioitu 

hankkeen ohjausryhmän toimesta taulukkoon 4. Kyseisiä vaikutuksia on 

tarpeen seurata myös tulevien vuosien aikana ja täsmentää itsearviota 

myös määrällisesti arvioitaviin indikaattoreihin. 

 

Hankkeen tavoittelema  

tuotos, tulos, vaikutus 

Ohjausryhmän arvio vuoden 

2024 osalta 

(+, -, osittain) 

Hankkeessa syntyy yhteinen 

alueellinen ruoka-aputoimijoiden 

verkosto, joka jakaa tietoa ja 

osaamista. Verkostolla voi olla 

myös yhteistä koulutustoimintaa. 

+ 

Tietoisuus eri toimijoiden 

tekemästä työstä lisääntyy 

vuoropuhelun myötä. 

+ 

Verkoston toiminta varmistaa 

ruoka-avun piirissä olevien 

vapaaehtoisten osallisuuden ruoka-

avun kehittämiseen ja sen 

yhtenäistämiseen. 

+ 

Hyvinvointialueen ammattilaisten 

toteuttama asiakkaiden 

kohtaaminen ruoka-avun piirissä 

madaltaa kynnystä sosiaali- ja 

terveyspalveluihin ohjautumiseen, 

jolloin palvelut ovat oikea-

aikaisempia ja saavutettavia. 

- 

 

Ammattilaisten jalkautumista ei 

toteutettu resurssisyistä 

Yhteinen hanke tukee kuntiin 

nimettyjä järjestö- ja hyvinvoinnin 

ja terveydenedistämisen 

yhdyshenkilöitä yhteistyössä 

ruoka-apua toteuttavien 

järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 

osittain 

Kunnissa tapahtuvan koulujen ja 

päiväkotien hävikkiruoan 

hyödyntämisen selvittäminen on 

tehty 

+ 

Alueen ruoka-apua toteuttavat 

järjestöt ja seurakunnat tulevat 

tietoiseksi ruoka-apu.fi-palvelun 

käytöstä ja ottavat sen 

käyttöönsä. 

+ 
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Hankkeen yhteisen viestinnän 

kautta kannustetaan alueen 

yrityksiä mukaan ruoka-avun 

lahjoittajiksi. 

osittain 

Taulukko 4. Hankkeen tavoittelemien vaikutusten toteutuminen vuoden 

2024 aikana. 

 

Osatoteuttajilta kerättiin joulukuussa webropol-kyselyllä palautetta ja 

kehittämistarpeita hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja hyödyistä 

toiminnalle. Kyselyyn saatiin vastaus kaikilta osatoteuttajilta. 

Osatoteuttajia pyydettiin arvioimaan hankkeen sisäisen viestinnän 

tavoitteiden (Taulukko 5) ja hankesuunnitelman tavoitteiden (Taulukko 6) 

toteutumista asteikolla 1-5, jolloin 1=täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa 

mieltä. Vastaajien vastaukset vaihtelivat 3–5 välillä ollen keskiarvoltaan 4 

tienoilla kaikissa kysymyksissä. 

 

Hankkeen sisäisen viestinnän 

tavoite 

Osatoteuttajien antaman 

arvion ca (asteikolla 1–5) 

Olemme saaneet hankevuonna 

hyvinvointialueelta tukea ja 

perehdytystä hankkeen 

toteuttamisessa 

 

4,0 

Hanke on lisännyt yleisesti 

tietoisuutta yhdistyksemme ruoka-

aputoiminnasta 

 

4,3 

Hanke on lisännyt hyvinvointialueen 

palveluissa tietoisuutta ruoka-

aputoiminnastamme 

 

3,8 

Hanke on lisännyt kunnan 

palveluissa työskentelevien 

tietoisuutta toiminnastamme 

 

3,8 

Taulukko 5. Hankkeen sisäisen viestinnän tavoitteiden toteutuminen 

osatoteuttajien arvioimana. 

 

Hankkeen tavoitteet Osatoteuttajien antaman 

arvion ca (asteikolla 1–5) 

Tukenut ruoka-aputoiminnan 

järjestämistä mahdollisimman 

laajasti sekä vahvistanut kuntien ja 

alueella toimivien ruoka-

aputoimijoiden tavoitteellista 

yhteistyötä. 

 

 

4,2 

Hanke on vahvistanut ruoka-

aputoiminnan yhteyttä ja 

kiinnittymistä alueella tapahtuvaan, 
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osallisuutta edistävään ja 

eriarvoisuutta, köyhyyttä, 

syrjäytymistä ja syrjintää 

vähentävään hyvinvointityöhön, 

kuten hyvinvointialueen ja kuntien 

toteuttamaan hyvinvointi- ja 

terveydenedistämistyöhön ja 

hyvinvointialueen 

aikuissosiaalityöhön. 

 

 

 

3,8  

Etelä-Pohjanmaan alueen ruoka-

aputoiminnan merkitys on 

tunnistettu 

 

4,2 

Taulukko 6. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen osatoteuttajien 

arvioimana. 

 

Kyselyssä kysyttiin, mitä toimintaa hanke ja rahoitus on mahdollistanut 

yhdistyksen ruoka-aputoimintaan vuoden 2024 aikana. Kysymys oli avoin 

ja vastaajat kertoivat, että se oli turvannut toiminnan jatkumisen. Avustus 

oli korvannut toiminnassa osittain muun muassa vuokratilat, sähkön, 

materiaalikulut, matkakulut kuljetuksissa ja ruokien keräilyssä. 

Kulukorvausten myötä myös uusia vapaaehtoisia kuljettajia oli saatu 

mukaan toimintaan. 

Vastaajista 78 % kertoi, että hanke on tuonut toimintaan uutta yhteistyötä 

ja yhteydenottoja. Vastaajat kertoivat muun muassa saaneensa 

ylijäämäruokaa aiempaa laajemmin kunnan ruokapalveluista, uusia 

lahjoittajia ja maahanmuuttajia mukaan ruoan valmistukseen. Hankkeen 

nähtiin myös lisänneen keskustelua. 

 

2 Hankkeen toteutus 

2.1 Yleiskuva 

Hanke toteutui hyvinvointialueen hallinnoimana ja koolle kutsumana. 

Hanketta koordinoitiin osana muuta yhdyspintatyötä eikä uuden toiminnan 

käynnistämiseen ollut resursseja. Ohjausryhmällä ja sen eri organisaatioita 

edustavilla jäsenillä oli tärkeä rooli hankkeen seurannan ja ohjauksen 

toteutuksessa. Ohjausryhmän rooli muotoutui ja vahvistui vuoden aikana 

ja se teki linjauksia myös uuden hankesuunnitelman tueksi. Kuntien 

sitoutumista hankkeeseen edistivät kuntien kanssa solmittavat 

yhteistyösopimukset ja yhdyshenkilöiden nimeämiset. Toisaalta 
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sopimusprosessi oli työllistävä ja vuoden pituiselle hankkeelle tarpeeton, 

etenkin, kun hankkeessa ei edellytetty kunnilta taloudellista avustamista. 

2.2 Aikataulun toteutuminen 

Hankkeen toimenpiteiden aikataulu on kuvattu hankesuunnitelmaan. Alle 

kuvattu toteutusaikataulu ei kaikilta osin edennyt suunnitellulla tavalla. 

Asioiden valmisteluun meni arvioitua enemmän aikaa ja 

hankehallinnoijana hyvinvointialue joutui lähettämään muistutusviestejä 

eri tahoille muun muassa kuntiin yhteistyösopimusten allekirjoittamiseen 

liittyen. Hankesuunnitelmaan oli kirjattu ja aikataulutettu toteutettavaksi 

erilaisia kyselyitä ruokapalveluihin, osatoteuttajille, ruoka-avun kävijöille 

ja ohjausryhmälle. Kaikilta osin kyselyt eivät hankevuonna toteutuneet. 

Joulukuu  

Hyvinvointialue sai 15.12.2023 päätöksen sosiaali- ja terveysministeriöltä 

valtionavustuksen myöntämisestä ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. 

Koska myönnetyn avustuksen määrä poikkesi haetun avustuksen 

määrästä, hankehallinnoijaa määrättiin toimittamaan ministeriölle 

päivitetty talousarvio 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tammikuu 

Sosiaalijohtaja nimesi ja teki esitykset ohjausryhmän kokoonpanosta 

viranhaltijapäätöksellä 9.1.2024. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ja 

järjestäytyi ensi kerran 25.1. Hankkeen osatoteuttajien ensimmäinen 

tapaaminen toteutui hybriditapaamisena 26.1. 

Hyvinvointialueen aluehallitus teki 15.1.2024 päätökset osatoteuttajille 

myönnettävistä avustussummista. Osatoteuttajat tekivät päivitetyn 

talousarvion heille myönnetyn summan mukaisesti ja toimittivat sen 

hyvinvointialueelle, joka kokosi tiedot ministeriölle 20.2. mennessä. Yksi 

osatoteuttaja luopui hankkeesta tässä vaiheessa ja jäljelle jäi yhdeksän 

osatoteuttajaa. Osatoteuttajajärjestöille haettiin avustussumma 

maksatukseen ennakkona ja tätä varten toimitettiin ministeriöön myös 

perustelut ja osatoteuttajajärjestöjen kanssa laaditut yhteistyösopimukset.  

Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnalle 

hanke esiteltiin 25.1. kokouksessa. 

Helmi-huhtikuu 

Hankkeen osatoteuttajille järjestettiin 15.2. perehdytystä Teams-

tapaamisena Ruoka-apu.fi palveluun raportoimisesta. 
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Osatoteuttajajärjestöt ohjattiin käyttämään Ruoka-apu.fi-palvelua 

seurannan työkaluna ja kirjaamaan 1.3. alkaen kohtaamiset 

(henkilömäärä) ja jaettu ruokamäärä (kassit tai kilogrammoina) 

järjestelmään. 

Hankkeen käynnistymisestä laadittiin 20.2. hyvinvointialueella tiedote, 

josta myös useammat paikallislehdet tekivät omia juttuja. 

Hyvinvointialueen tiedote: Ruoka-aputoimijat verkostoituvat Etelä-

Pohjanmaalla on luettavissa HYVAEP-verkkosivuilta 

https://www.hyvaep.fi/tiedote/ruoka-aputoimijat-verkostoituvat-etela-

pohjanmaalla/. 

Kuntia pyydettiin käsittelemään ja allekirjoittamaan hanketta varten 

yhteistyösopimus ja nimeämään edustaja ja varajäsen Etelä-Pohjanmaan 

alueelliseen ruoka-aputoimijoiden yhteistyöverkostoon 31.3. mennessä. 

Osasta kuntia nimeämiset ja sopimukset saatiin vasta toukokuussa. Nämä 

toimenpiteet oli hankesuunnitelmaan suunniteltu toteutuviksi jo 

tammikuulla. Näin ollen alueellinen ruoka-aputoimijoiden verkostokaan ei 

kokoontunut vielä alkuvuodesta vaan ensimmäinen 

verkostokokoontuminen toteutui vasta 4.4., jolloin osasta kuntia uupui 

edelleen nimetty yhdyshenkilö. 

Maaliskuussa hyvinvointialueelta tehtiin hyvinvointialueen ja kuntien 

ruokapalveluihin hävikkiruokaa ja mahdollista ruoka-apuyhteistyötä 

koskeva selvitys, jonka tulokset esiteltiin alueellisessa ruoka-aputoiminnan 

verkostotapaamisessa 4.4. Kyselyn tulokset ovat tarkemmin erillisenä 

liitteenä (Liite 2). 

STM:n päätös avustuksen ennakkoon maksatuksesta saapui 5.4. 

Hankkeen osatoteuttajien tapaaminen toteutui Teamsissa 11.4. jolloin 

heille viestittiin kirjanpitoon liittyvistä käytänteistä ja kesällä toteutuvasta 

maksatushakemuksesta. Osatoteuttajille esiteltiin hankkeessa valmistellut 

viestintäsuunnitelmat ja sovittiin hankkeen osatoteuttajien yhteystietojen 

lisäämisestä Ruoka-apu hankkeen verkkosivuille 

https://www.hyvaep.fi/hyvinvointialue/hankkeet/varapu-hanke/. 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui toisen kerran 30.4. Hankkeelle kevään 

aikana hyvinvointialueella laaditut sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

suunnitelmat hyväksyttiin ohjausryhmässä. Lisäksi käytiin läpi Ruoka-

apu.fi-palveluun kertynyt seurantatieto, 4.4. tilaisuudessa osallistujilta 

kerätyt julkistoimijoiden ja ruoka-aputoimijoiden yhteistyötä edistävät 

https://www.hyvaep.fi/tiedote/ruoka-aputoimijat-verkostoituvat-etela-pohjanmaalla/
https://www.hyvaep.fi/tiedote/ruoka-aputoimijat-verkostoituvat-etela-pohjanmaalla/
https://www.hyvaep.fi/hyvinvointialue/hankkeet/varapu-hanke/
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toimet (Liite 3) ja hyvinvointialueen ja kuntien ruokapalveluihin tehdyn 

selvityksen tulokset. 

Toukokuu 

Hankkeen osatoteuttajilta kartoitettiin webropol-kyselyllä toiveita ja 

tarpeita julkistoimijoiden kanssa toteutuvalle yhteistyölle. 

Hankesuunnitelmaan oli kirjattu, että hyvinvointialueen palveluista 

jalkaudutaan ruoka-aputoimintaan ja selvitetään kokemuksia ja tarpeita 

ruoka-avun kävijöiltä asiakaskyselyllä, mutta näitä ei resurssisyistä 

toteutettu.  

Kesäkuu 

Kuntien yhdyshenkilöille lähettiin ulkoinen viestintäsuunnitelma ja sen 

tavoitteisiin pohjautuen valmiita somenostoja, joilla ruoka-aputoiminnasta 

on mahdollisuus viestiä kunnan verkkosivuilla. 

Heinäkuu 

Hyvinvointialueen taloushallinnossa tehtiin ensimmäinen 

maksatushakemus ja selvitys avustuksen käytöstä ministeriölle. 

Elokuu 

Hyvinvointialueella laadittiin ja jätettiin lausunto 12.8. Sosiaali- ja 

terveysministeriölle ruoka-apuasetukseen lausuntopalvelussa. 

Yhdyspintasuunnittelija tapasi aikuissosiaalityön palvelualuejohtajaa ja 

vastuuyksikköjohtajia 16.8.2024. Todettiin, ettei palveluista tapahtuvaa 

jalkautumista ole resurssisyistä mahdollista toteuttaa, mutta 

yhteyshenkilöitä voidaan tehdä tutummaksi toimijoille ja lisätä paikallista 

yhteistyötä. Mikäli osatoteuttajajärjestö on halukas yhteistyöhön 

kuntouttavan työtoiminnan osalta, yhdistys on suoraan yhteydessä 

palveluyksikköjohtajaan.  

Syyskuu 

Osatoteuttajien neljäs tapaaminen toteutui Teamsissa 19.9., jolloin käytiin 

läpi hankkeen tilannekatsaus tavoitteiden edistämisestä, Ruoka-

apujärjestöjen ja julkistoimijoiden yhteistyön kehittämistarpeita 

kartoittavan kyselyn tulokset toukokuulta ja osatoteuttajien kokemukset ja 

toiveet yhteistyön edistämiseksi seuraavassa alueellisessa 

verkostotapaamisessa lokakuussa. 
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Ruoka-apujärjestöjä kannustettiin mukaan Etelä-Pohjanmaan työikäisten 

aikuisten osallisuuden ja vertaistuen edistämisen alueelliseen 

kumppanuuspöytään ke 9.10. Lisäksi osatoteuttajia kannustettiin 

viestimään ruoka-avun kävijöille hyvinvointialueen Digiä arkeen 26.9. ja 

digitukea arkeen 24.10. tilaisuuksista.  

Lokakuu 

Alueellisten ruoka-aputoimijoiden toinen verkostotapaaminen toteutui 

8.10. Teamsissa. Tätä edeltävästi KOA ry koordinoi alueellisen 

kasvokkaisen tapaamisen Seinäjoelle yhdessä Lakeuden Ruoka-apu ry:n 

kanssa, jossa ruoka-aputoimijat valmistautuivat esittelemään ruoka-

aputoimintaansa ja kertomaan yhteistyötoiveistaan julkistoimijoille. 

Alueellisen verkostotapaamisen tarkoituksena oli yhteistyön ja 

luottamuksen syventäminen toimijoiden kesken, esitellä ja tehdä tutuksi 

ruoka-aputoimijoiden työtä ja tarpeita, valita edellisessä 

verkostotapaamisessa esitetyistä yhteistyön vahvistamisen keinoista 

paikallisesti ja alueellisesti edistettävät keinot sekä kertoa, mitä tiedetään 

ruoka-avun valtionapuasetuksesta ja vuoden 2025 valtionavustuksen 

hakemisesta.  

Marraskuu 

Hankkeeseen nimettyjä kuntien yhdyshenkilöitä ja alueen ruoka-

aputoimijoita kannustettiin osallistumaan Ruoka-aputoimijoiden avoimeen 

verkkotapaamiseen 7.11., jonka teemana oli Elintarviketurvallisuus ruoka-

avussa. Lisäksi viestittiin osallistumaan Suomen Punaisen Ristin Ruoka-

avun koordinaation kehittämishankkeen järjestämään kansalliseen Ruoka-

avun ajankohtaisseminaariin 20.11. 

Hankeen osatoteuttajien viides tapaaminen toteutui Teamsissa 27.11. 

Tapaamisessa kerrattiin Ruoka-apuhanketta koskevaa 

maksatushakemusta varten tarvittavat tositteet, lomakkeet ja kirjanpitoon 

liittyvät ohjeistukset. 

Joulukuu 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui neljännen kerran Teamsissa 5.12. 

Kokouksessa arvioitiin hankkeen tavoitteiden toteutumista, Ruoka-apu.fi 

palveluun osatoteuttajien raportoimaa seurantatietoa ja suunniteltiin 

ruoka-aputoiminnan järjestämisen jatkotoimenpiteitä. Hyvinvointialueelta 

osallistuttiin valtionapuviranomaisena toimivan THL:n järjestämään ruoka-

avun järjestämisen valtionapuhakemuksen infoon 12.12. 
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Hyvinvointialueella selvitettiin yhdyshenkilöä mahdollista seuraavaa 

hankehakua varten.  

Hankkeen loppuraportin kokoaminen käynnistyi. 

Osatoteuttajajärjestöille lähetettiin hankkeen tavoitteiden toteutumisen 

arvoimiseksi ja jatkokehitystarpeiden selvittämiseksi webropol-kysely. 

Hyvinvointialueelta tehtiin viestinnän merkeissä käynti yhteen ruoka-

aputoimintaa toteuttavaan seurakuntapohjaiseen yhdistykseen ja siitä 

kirjoitettiin joulua edeltävästi blogikirjoitus: Ruoka-avun jakaminen tuo 

hyvän mielen pöydän molemmin puolin. Kirjoituksen tavoitteena oli tehdä 

ruoka-aputoimintaa tutummaksi lukijoille, kertoa vapaaehtoistoiminnasta 

ja kannustaa mukaan ruoka-aputoiminnan toteutukseen myös mahdollisia 

uusia toimijoita. Blogi-kirjoitus on luettavissa HYVAEP-sivuilta 

https://www.hyvaep.fi/tiedote/blogikirjoitus-ruoka-avun-jakaminen-tuo-

hyvan-mielen-poydan-molemmin-puolin/. 

2.3 Toteutuneet kustannukset ja resurssit 

Hankkeen tositekohtaista avustusmäärärahan jakautumista ei käsitellä 

tässä raportissa. Yhteenveto hankkeessa toteutuneista kustannuksista ja 

talouden toteumasta on erillisessä loppuselvityksessä. Selvitys liitteineen 

toimitetaan ministeriölle tämän loppuraportin kanssa viimeisessä 

maksatushakemuksessa.  

Valtionapupäätöksen mukaisesti hankkeelle myönnetystä valtionavusta 10 

% oli mahdollisuus käyttää hankkeen hallinnointiin hyvinvointialueella. 

Hankkeen hallinnointiin, koordinointiin, viestintään ja raportointiin on 

käytetty vuoden aikana hyvinvointialueella useiden suunnittelijoiden ja 

viranhaltijoiden ja ammattilaisten työpanosta. Verkostomainen johtaminen 

on vienyt resursseja. Osatoteuttajat ovat tarvinneet ennakoitua enemmän 

ohjausta muun muassa maksatukseen ja seurantaraportointiin liittyen, 

sillä toimijoina ovat vapaaehtoisuuteen pohjautuvat tahot. 

Kaikki järjestöt eivät saaneet käytettyä koko heille myönnettyä 

avustussummaa, jolloin avustusmääräraha palautetaan hyvinvointialueelle 

ja edelleen ministeriölle. 

2.4 Riskit 

Hankkeen toteutumista haastavia riskejä pyrittiin tunnistamaan ennalta 

hankesuunnitelmassa. Riskejä ja niiden toteutumista sekä niihin 

varautumista on arvioitu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 7).  

https://www.hyvaep.fi/tiedote/blogikirjoitus-ruoka-avun-jakaminen-tuo-hyvan-mielen-poydan-molemmin-puolin/
https://www.hyvaep.fi/tiedote/blogikirjoitus-ruoka-avun-jakaminen-tuo-hyvan-mielen-poydan-molemmin-puolin/


 

19 (23) 

 

Riskin kuvaus Seuraus, jos 

riski toteutuu 

Toimenpiteet 

riskin 

poistamiseksi tai 

pienentämiseksi 

Arvio riskin 

hallinnasta 

Hankkeen 

henkilöstö 

vaihtuu 

yllättäen 

Hanketta 

koskeva 

osaaminen ja 

hiljainen tieto 

katoaa. 

Hankkeen 

sidosryhmillä 

saattaa olla 

väärä tieto 

oikeasta 

yhteyshenkilös

tä.  

Hankkeen 

dokumentointikäytä

nnöt on kuvattu 

selkeästi ja niiden 

käyttöä valvotaan. 

Hankkeen 

yhteyshenkilötiedot 

päivitetään 

HYVAEP-

verkkosivuille ja 

sidosryhmille 

tiedotetaan 

jatkuvasti 

hankkeessa 

tapahtuvista 

muutoksista. 

Hankkeen 

dokumentoint

i oli 

perusteellista, 

mutta 

dokumentaati

on 

siirtäminen 

Teams-

kanavalle jäi 

toteuttamatta

. Dokumentit 

toimitettiin 

hankkeessa 

toimiville, 

(ohjausryhmä

, 

osatoteuttajat

, verkosto) 

sähköpostilla 

Vapaaehtoisresu

rssit 

Toimintaa ei 

voida järjestää 

eikä laajentaa 

Hankerahoituksella 

tuetaan järjestöjen 

taloudellisia 

resursseja toimia. 

Luodaan 

yhteistyömahdollisu

uksia työpajojen 

kautta resurssien 

mahdollistamiseksi. 

Taloudellinen 

resurssi ja 

maksatus 

ennakkoon 

turvasi 

toiminnan 

Ruoan 

toimittajien 

määrä ei ole 

riittävä 

Toimintaa ei 

voida järjestää 

eikä laajentaa 

Markkinointi ja 

viestintä saa 

mukaan uusia 

ruoka-apuun 

lahjoittajana 

osallistuvia yrityksiä 

myönteisen 

mielikuvan kautta 

Hankeviestinn

ällä ei 

pystytty 

merkittävästi 

lisäämään 

uusien 

lahjoittajien 

määrää 

Osatoteuttajat 

ei sitoudu 

hankkeeseen 

Hankkeen 

toteuttaminen 

on 

hankehallinnoij

alla, jolle on 

hankkeessa 

osoitettu 

ainoastaan 10 

% osuus 

Osatoteuttajia 

tuetaan ja 

kannustetaan 

hankkeen aikana 

säännöllisillä 

tapaamisilla, joissa 

annetaan yhteistä 

ohjausta. Alussa 

sovitaan roolit ja 

työnjaot. 

Osatoteuttajis

ta yksi luopui 

jo alussa 

hankkeen 

saatua 

myönteisen 

päätöksen. 

Hanke on 

tukenut 

osatoteuttajia 

ja 

osatoteuttajis

ta kaikki ovat 

halukkaita 

jatkamaan, 

jos tehdään 
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uusi 

hankehakemu

s.  

Ruokaa 

tarvitsevien 

määrä lisääntyy 

hallitsemattoma

sti 

Ruoka ei riitä, 

mikä 

aiheuttaisi 

hallitsemattom

an tilanteen 

ruoanjakopaiko

illa ja yleisessä 

ilmapiirissä 

Mahdollisesti 

järjestöjen 

järjestysmieskoulut

us (rahoitus 

puuttuu) 

Tähän 

varautumista 

ei tehty.  

Taulukko 7. Hankkeen riskien ja niiden toteutumisen arviointi. 

 

3 Hankkeen dokumentointi 

Hankkeelle perustettiin verkkosivut HYVAEP-sivujen yhteyteen ja sivuilla 

julkaistiin muun muassa hankesuunnitelma ja hankkeen ohjausryhmän 

kokoonpano ja osatoteuttajien yhteystiedot. 

Hanketta koskevat ministeriön päätökset ja viranhaltijapäätökset ovat 

hyvinvointialueen Tweb-palvelussa. Hankkeen muusta dokumentaatiosta 

ja sen hallinnoinnista vastaa hyvinvointialueen kehityspalvelut. 

Tarkoituksena oli laatia erillinen Teams-kanava ohjausryhmän jäsenille, 

mutta tämä jäi hankeaikana perustamatta.  

Hankkeen ohjausryhmän kokouksista on laadittu pöytäkirjat, jotka on 

toimitettu liitteiden kanssa ohjausryhmän jäsenille sähköpostilla.  

Hankkeen osatoteuttajien tapaamisista on laadittu muistiot, jotka on 

liitteineen toimitettu osatoteuttajajärjestöjen yhdyshenkilöille. Muistioita 

on pyydetty jakamaan yhdistysten sisällä tarpeen mukaan. 

Alueellisista verkostotapaamisista on koottu muistiot, jotka on liitteineen 

toimitettu verkostoon osallistuneille, mikäli he ovat toimittaneet 

sähköpostiosoitteensa. 

Hankkeessa syntyneet tiedotteet ja blogiteksti on julkaistu HYVAEP:n 

verkkosivuilla. HYVAEP:n Instagram- ja Facebook-tileille on tehty 

hankkeesta vuoden aikana seitsemän julkaisua. 

Hankevuonna tehtiin hankesuunnitelman tavoitteisiin pohjaten alueellisen 

ruoka-aputoiminnan edistämiseksi sekä sisäiseen viestintään (Liite 4) että 

ulkoiseen viestintään (Liite 5) erilliset viestintäsuunnitelmat. 

Viestintäsuunnitelmissa on kuhunkin hanketavoitteeseen määritelty 
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erikseen pääviesti, sen edistämiseksi toimenpiteet, viestinnän keinot ja 

kanavat, aikataulu ja mittarit. 

Viestintäsuunnitelmiin kirjattua toimintaa ei resurssisyistä pystytty koko 

laajuudessa hankevuonna toteuttamaan. Viestintäsuunnitelmiin kuvatut 

tavoitteet ja toimenpiteet voidaan nähdä pidempikestoisena prosessina ja 

suunnitelmia on tarpeen hyödyntää jatkossa.  

4 Opit ja palautteet hankkeesta 

Hankkeessa on kerätty palautetta osatoteuttajilta toukokuussa ja 

joulukuussa webropol-kyselyllä, verkostotapaamisiin osallistuneita on 

kerätty palautetta tapaamisen lopuksi mentimeter-kyselyllä. Lisäksi 

ohjausryhmän jäsenet ovat antaneet hankkeesta kokoukissa suullista 

palautetta.  

Hankkeessa ei ole erikseen kerätty eikä verkostossa kerätystä palautteesta 

ole eritellen tarkasteltavissa kuntiin nimettyjen yhdyshenkilöiden 

palautetta, jota olisi mielenkiintoista jatkossa kerätä. 

Hankkeessa kerätty palaute on ollut myönteistä ja kannustavaa. 

Mielenkiintoista olisi kerätä myös palautetta osatoteuttajia 

haastattelemalla, sillä lomakkeilla kerätty palaute jää suppeammaksi. 

Hankkeen teeman ympärille on ollut selkeää perustaa erillinen 

yhdyspintaverkosto, ja rakenteet ovat lisänneet alueellista vuoropuhelua 

kuntien, seurakuntien, hyvinvointialueen eri palvelualueiden ja järjestöjen 

kesken. Paikalliseen vuoropuheluun hankkeella on ollut rajalliset 

mahdollisuudet vaikuttaa. Jatkossa mukaan alueelliseen vuoropuheluun on 

tavoitteellista saada myös yritykset ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 

kehittämistyö. Hankkeelle tehtiin perusteelliset viestintäsuunnitelmat, joita 

on mahdollisuus jatkaa ja päivittää myös mahdollisessa seuraavassa 

hankkeessa. 

5 Jatkotoimenpiteet 

5.1 Avoimet tehtävät  

Valtioneuvosto antoi syksyllä 2024 asetuksen, jolla vakinaistettiin 

valtionavustus ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Ruoka-aputoimintaa 

toteuttavien järjestöjen ja yhteisöiden toimintaedellytysten turvaamiseksi 

tulee toteuttaa alueellisia hankkeita, joita hallinnoidaan joko kunnan tai 

hyvinvointialueen toimesta.  
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Kunnat ovat esittäneet, että Etelä-Pohjanmaalla alueellisen ruoka-

aputoiminnan järjestämisen hankkeen koordinoiminen on ensisijaisesti 

hyvinvointialueen tehtävä. Hallinnointiin liittyy useita eri toimijoita 

työllistäviä tehtäviä. Hanketta hallinnoivalle organisaatiolle on 

mahdollisuus osoittaa hankkeen kokonaiskustannuksista jatkossa 15 %, 

mikä on 5 % enemmän kuin 2024 vuonna. Jatkossa hanke haetaan 

kahdeksi vuodeksi eteenpäin, mikä tuo työlle jatkuvuutta ja sen voi olettaa 

vähentävän kirjallisen työn määrää. Ruoka-aputoiminnan 

valtionavustuksen hakuaika on 29.11.2024-31.1.2025. Hakemista ohjaa 

valtionapuviranomaisena Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Hyvinvointialueella tehdään päätös ruoka-aputoiminnan määrärahan 

hakemisesta vuosille 2025–2026 ja hankkeen hallinnoimisesta ja 

tammikuun 2025 aikana.  

 

5.2 Ideoita jatkokehitykselle 

Hankkeen aikana havaittiin tarve saada mukaan vielä laajemmin alueen 

ruoka-aputoimintaa jossain muodossa toteuttavia järjestöjä ja yhteisöitä. 

Erityisen iso huoli on maakunnan laitamilla asuvien pienempien kuntien 

asukkaista, kun välimatkat ovat pitkiä eikä ruoka-aputoimintaa ole 

saatavilla. Tarvittaisiin uusia yhteisöitä toteuttamaan ruoka-aputoimintaa, 

jotta se tavoittaisi tasapuolisemmin ja toiminta ei keskity vain tietyille 

alueille. Ruokahävikkiä tulisi saada jaettua tasaisemmin koko maakuntaan, 

sillä maakunnassa sitä ei ole samalla tavoin saatavilla. Tässä yhteydessä 

esille on noussut myös mahdollisen ruokaterminaalin tarve alueelle. 

Alueellisen verkoston tapaamisessa huhtikuussa osallistujat ehdottivat 

ruoka-aputoimijoiden ja julkistoimijoiden yhteistyötä edistäviä toimia (Liite 

4), joita on tarpeen kehittää ja ottaa kokeiluun verkoston kanssa 

paikallisina toteutuksina tulevaisuudessa. 

 

6 Liitteet 

 

Liite 1  Hankesuunnitelma 

Liite 2 Alueen ruokapalveluiden hävikkiruoan hyödyntäminen ja kansalliset ohjeistukset 
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Liite 3 Alueellisen verkoston 4.4. tapaamisesta kootut ehdotukset julkistoimijoiden ja ruoka-

aputoimijoiden yhteistyön edistämiseksi 

Liite 4 Hankkeen sisäinen viestintäsuunnitelma  

Liite 5  Hankkeen ulkoinen viestintäsuunnitelma 


